

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
создания и функционирования в общеобразовательных организациях
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» в Акушинском районе.**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения
1.	Утверждение показателя деятельности Центра «Точка роста»	Приказ Управления образования	12 февраля 2022 г.
2.	Приказ о создании «Точка Роста»	Приказ Управления образования	12 февраля 2022 г.
3.	Утверждение типового положения о деятельности Центра «Точка роста»	Приказ Управления образования	12 февраля 2022 г.
4.	Формирование и утверждение типового дизайн-проекта и , проект зонирования Центра «Точка роста»	Письмо Минпроса РФ Приказ Управления образования	до 1 марта 2022 г.
5.	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которого создан центр «Точка роста»	По форме, определяемой Ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» Минпросвещения РФ	не позднее 20 июня 2022 г.
6.	Проведение фотомониторинга работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения РФ	20 августа 2022 г., далее ежегодно
7.	Открытие Центра «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ, наличия заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15 сентября 2022 г.
8.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей	25 сентября 2022 г., далее ежеквартально
9.	Проведение повышения квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» по программам, реализуемым Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения РФ	в течение календарного года
10.	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования	Отчет общеобразовательных организаций	Июнь-август 2022г.